

Obra  
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARQUE INDUSTRIAL

Bancos  
SINAPI - 05/2022 - Mato Grosso  
SBC - 06/2022 - Mato Grosso  
ORSE - 04/2022 - Sergipe  
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.  
29,35%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%
		1.623.66	1.623.66
2	REDE ELETRICA	100,00%	100,00%
		1.403.596.98	1.403.596.98
Porcentagem			100,0%
Custo			1.405.220,64
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			1.405.220,64

CLOVIS BATISTA DA SILVA  
ENGENHEIRO ELÉTRICO  
CREA - 1704392594