



**Obra**  
**REFORMA E ADEQUAÇÃO ESPAÇO RECREATIVO CRECHE IBG**

**Bancos**  
**SINAPI - 04/2025 - Mato Grosso**  
**SBC - 05/2025 - Mato Grosso**  
**ORSE - 03/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**20,34%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição              | Total Por Etapa       | 30 DIAS             | 60 DIAS              | 90 DIAS              | 120 DIAS             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | SERVIÇOS INICIAIS      | 100,00%<br>7.452,65   | 100,00%<br>7.452,65 |                      |                      |                      |
| 2                     | ESPAÇO RECREATIVO      | 100,00%<br>232.620,86 | 30,00%<br>69.786,26 | 40,00%<br>93.048,34  | 30,00%<br>69.786,26  |                      |
| 3                     | ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO | 100,00%<br>339.479,13 |                     | 30,00%<br>101.843,74 | 40,00%<br>135.791,65 | 30,00%<br>101.843,74 |
| 4                     | SERVIÇOS FINAIS        | 100,00%<br>6.088,83   |                     |                      |                      | 100,00%<br>6.088,83  |
| Porcentagem           |                        |                       | 13,19%              | 33,28%               | 35,1%                | 18,43%               |
| Custo                 |                        |                       | 77.238,90           | 194.892,08           | 205.577,91           | 107.932,56           |
| Porcentagem Acumulado |                        |                       | 13,19%              | 46,47%               | 81,57%               | 100,0%               |
| Custo Acumulado       |                        |                       | 77.238,90           | 272.130,98           | 477.708,89           | 585.641,47           |

Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: a160810-0  
Portaria: 153/2013

Irineu Marcos Parmeggiani  
Prefeito Municipal