PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
LOCAL: RUA NICO BARACAT QUADRA 40C LOTES 01 E 20
CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

DATA
08/07/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		A EXECUTAR									
				20		45 DIAS		90 DIAS		TOTAL		TOTAL C/25% BDI	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR	%	TOTAL	%
1	Movimento de terra/Placa da obra	1.854,74	100	927,37	50	927,37	50%					1.854,74	100
2	Fundação e estrutura	5.979,46	100	2.989,73	50	2.989,73	50					5.979,46	100
3	Alvenaria de vedação	13.677,26	100	6.838,63	50	6.838,63	50					13.677,26	100
4	Revestimento	24.330,12	100	12.165,06	50	12.165,06	50					24.330,12	100
	VALOR DO PERÍODO												
	VALOR ACUMULADO	45.841,57											
	VALOR TOTAL COM BDI (25%)	**45.841,57**	**100**	**22.920,78**	**50**	**22.920,79**	50,00%					**45.841,57**	**100**

Campos de Júlio-MT, 08 de Julho de 2019

Luiz Carlos Correia de Oliveira
Eng. Civil - CREA 1202470122