PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM TODA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA XV DE OUTUBRO
LOCAL: AV. ZELINO AGOSTINHO LORENZETTI - CENTRO
CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

DATA
12/08/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL		TOTAL C/25% BDI	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR	%	TOTAL	%
1	Construção de alambrado para quadra poliesportiva - estruturado por tubos de aço - diâmetro 2" com tela de arame galvanizado fio 14 DWG e malha quadrada de 5 x 5 - fornecimento e instalação.	27.061,56	100	13.530,78	50	13.530,78	50					27.061,56	100
2	Pinturas quadra de esportes e arquibancadas	32.817,40				32.817,40	100					32.817,40	100
						46.348,18							
VALOR DO PERÍODO													
VALOR ACUMULADO													
VALOR TOTAL COM BDI (25%)		**23.091,90**		13.530,78	20,00%	46.348,18	80%					**59.846,48**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

Luiz Carlos Correia de Oliveira
Eng. Civil - CREA 1202470122