PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM TODA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA XV DE OUTUBRO
LOCAL: AV. ZELINO AGOSTINHO LORENZETTI - CENTRO
CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

DATA
18/10/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL		TOTAL C/25% BDI	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR	%	TOTAL	%
1	Sistema de vedações/Serviços preliminares	1.950,10	2,8	1.950,10	100							1.950,10	2,8
2	Esquadrias	25.364,66	36,7	12.682,33	50	12.682,33	50					25.364,66	36,7
3	Revestimentos internos e externos	1.725,39	2,5	1.725,39	100							1.725,39	2,5
4	Sistemas de pisos interno/externo	1.693,88	2,4	1.693,88	100							1.693,88	2,4
5	Pinturas	38.307,53	55,5	19.153,77	50	19.153,77	50					38.307,53	55,5
6	Limpeza Geral	80,25	0,1			80,25	100					80,25	0,1
VALOR DO PERÍODO				37.205,47	53,80%	31.916,35	46,20%						
VALOR ACUMULADO		69.121,81		37.205,47	53,80	69.121,81	100,00						
VALOR TOTAL COM BDI (25%)												**69.121,81**	100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

Luiz Carlos Correia de Oliveira
Eng. Civil - CREA 1202470122