PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS 40 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
LOCAL: BAIRRO VILA NOVA
CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

NOVEMBRO
18/11/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL C/25% BDI	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR	%	TOTAL	%
1	Cobertura	3.200,00		3.200,00	100							3.200,00	100
2	Revestimentos	92.767,51		27.830,25	30	27.830,25	30	27830,25	20	9.276,76	20	92.767,51	100
3	Esquadrias	96.549,94				48.274,97	50	48.274,97	50			96.549,94	100
4	Vidros	13.433,20								13.433,20	100	13.433,20	100
5	Piso/contrapiso/rodapés	92.055,40		46.027,70	50	46.027,70	50					92.055,40	100
6	Instalações elétricas	138.495,20				69.247,60	50	69247,6	50			138.495,20	100
7	Instalações hidrossanitárias	200.311,20				100.155,60	50	100.155,60	50			200.311,20	100
8	Pintura	89.202,00						44.601,00	50	44.601,00	50	89.202,00	100
9	Serviços complementares	22.723,20								22.723,20	100	22.723,20	100
10													
11													
12													
	VALOR DO PERÍODO			77.057,95		291.536,12		290.109,42		90.034,16			
	VALOR ACUMULADO												100
	VALOR TOTAL COM BDI (25%)											**748.737,65**	

Campos de Júlio-MT 18 de Novembro de 2019

LUIZ CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA 1202470122