PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. VALDIR MAZUTTI, Nº 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO
CONTATO: (65) 3387-2800

000007

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇADAS 100 CASAS PROJETO MCMV — **DATA**: MARÇO/2020

LOCAL: Rua Nico Baracat - Bairro Vila Nova Quadras 15;16; 17 e 18

ITEM	Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI 25%	VALOR TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	74209/001	PLACA DA OBRA	M^2	2,00	405,59	506,99	1.013,98
		TOTAL DO ITEM ---------------------					**1.013,98**
2		**MOVIMENTO DE TERRA/TÁBUAS**					
2.1	ORÇ.	SARRAFO DE MADEIRA ESPESSURA 15 CM/COM REAPROVEITAMENTO X 5 VEZES	M	200,00	5,60	7,00	1.400,00
2.2	ORÇ.	SARRAFO DE MADEIRA ESPESSURA 6 CM (RIPÃO)/COM REAPROVEITAMENTO 5 VEZES	M	100,00	2,40	3,00	300,00
2.3	96385	EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M^3	598,20	5,97	3,00	1.794,60
		TOTAL DO ITEM ---------------------					**3.494,60**
3		**CONCRETO**					
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO (MOLDADO IN LOCO) FEITO NA OBRA COM ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM. (1.770 M^2)	M^3	106,20	530,24	662,80	70.389,36
		TOTAL DO ITEM ---------------------					**70.389,36**
		SOMA TOTAL...............................					**74.897,94**

TOTAL: R$ 74.897,94 (SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Campos de Júlio-MT 17 DE Março de 2020

LUIZ CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA 1202470122

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CALÇADAS NO BAIRRO VILA NOVA
LOCAL: RUA NICO BARACAT - BAIRRO VILA NOVA - QUADRAS 15; 16; 17 E 18
CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

DATA
17/03/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL		TOTAL C/25% BDI	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR	%	TOTAL	%
1	Serviços Preliminares	1.013,98	1,43	1.013,98	100								
2	Movimento de terra/Formas	3.494,00	4,66	3.494,00	100								
3	Concreto	70.389,36	93,91	35.194,68	50	35.194,68	50						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
	VALOR DO PERÍODO												
	VALOR ACUMULADO	74.897,34	100	39.702,66	53,00	35.194,68	47,00						
	VALOR TOTAL COM BDI (25%)			39.702,66	53,00	74.897,34	100,00						

Campos de Júlio-MT 17 de Março de 2020

LUIZ CARLOS C. DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA 1202470122

000005