PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: Avenida Volmir Taborda Camera - Centro | **21 Agosto de 2020**

CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		À EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%
1	Serviços Preliminares	1.168,22	1,10	1.168,22	100							1.168,22	1,10
2	Piso	9.734,62	9,18	4.867,31	50	4.867,31	50					9.734,62	9,18
3	Alvenaria	632,12	0,60	632,12	100							632,12	0,60
4	Revestimentos	2.387,39	2,25	2.387,39	100							2.387,39	2,25
5	Esquadrias	7.543,66	7,12	7.543,66	100							7.543,66	7,12
6	Pintura	72.648,88	68,53	29.059,55	40	43.589,33	60					72.648,88	68,53
7	Instalações hidráulicas	3.679,96	3,47	3.679,96	100							3.679,96	3,47
8	Diversos e Limpeza da Obra	8.213,10	7,75			8.213,10	100					8.213,10	7,75
	T O T A L.....	**106.007,95**	**100**	**49.338,21**	**46,54**	**56.669,74**	**53,46**					**106.007,95**	**100**

Campos de Júlio-MT 21 de Agosto de 2020

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Luiz Carlos Correia de Oliveira
Eng. Civil - CREA RN 1202470122