PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE TRANSBORDO DE LIXO
LOCAL: Rodovia BR 364 - Km 0,5
CIDADE: CAMPOS DE JÚLIO-MT

DATA
24.05.2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO		A EXECUTAR									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL		TOTAL C/25% BDI	
		VALOR	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR	%	TOTAL	%
1	Serviços Preliminares/Canteiro de obras	4.139,86	4,05%	4.139,86	100							4.139,86	4,05%
2	Movimento de terra	545,70	0,53%	545,70	100							545,70	0,53%
3	Fundação/Estrutura/Contrapiso	42.925,93	42,03%	12.877,78	30	12.877,78	30	17.170,37	40			42.925,93	42,03%
4	Cobertura	52.783,42	51,68%			21.113,37	40	31.670,05	60			52.783,42	51,68%
5	Pintura	1.246,40	1,22%			1.246,40	100					1.246,40	1,22%
6	Serviços Diversos	489,14	0,49%					489,14	100			489,14	0,49%
7													
8													
9													
10													
11													
12													
	VALOR DO PERÍODO			17.563,34	17,19%	35.237,55	34,50%	49.329,56	48,31%				
	VALOR ACUMULADO			17.563,34	17,19%	52.800,89	51,69%	102.130,45	100,00%				
	VALOR TOTAL COM BDI (25%)	**102.130,45**		17.563,34	17,19%	88.038,44	86,20%						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

LUIZ CARLOS C. DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA 1202470122