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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos de Jdlio - MT
CONTRATO: 141/2025
Prezado Senhor,

A Prefeitura Municipal de Campos de Julio, por intermédio de
sua fiscalizacao, notifica formalmente esta empresa em razao das
desconformidades técnicas e do descumprimento do cronograma
fisico-financeiro observados na execucao da reforma do Ginasio
28 de Novembro:

1. Inconformidades Técnicas e Alteracées Nao Autorizadas

* Locacao de Pilares: Identificou-se que os pilares fo-
ram locados de maneira divergente ao projeto execu-
tivo. Informamos que esta irregularidade esta sob
avaliagcao por parte desta municipalidade para deter-
minar os impactos e as medidas corretivas necessari-
as.

* Irregularidade na Arquibancada: A execugdo da
arquibancada iniciou-se em desacordo com as especi-
ficagbes do projeto, o que resultou na necessidade de
demolicao integral do trecho irregular.

* Conduta do Responsdavel Técnico: Constatou-se
que o responsavel técnico da contratada solicitou a
execucao de servicos de forma divergente ao previsto
em projeto diretamente a equipe de campo sem a de-
vida anuéncia ou autorizacao formal da Contratante,
ferindo os protocolos administrativos.

2. Atraso Critico na Execucao

Ressaltamos o grave atraso no andamento da obra. Conforme a
ultima medicao realizada, o status atual é:

* Evolucdo Real: 8,16%
¢ Evolucao Prevista: 37,85%

O atraso acumulado compromete severamente o prazo de entre-
ga a populacao, exigindo medidas imediatas de aceleracdo.

DETERMINACOES

Diante do exposto, a Contratada fica notificada a:

1. Aguardar o parecer definitivo sobre a situacao dos
pilares locados incorretamente antes de prosseguir
com as etapas subsequentes que dependam desta es-
trutura.

2. Apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, um
Cronograma de Recuperacao detalhando como a em-
presa pretende sanar o atraso acumulado.

3. Abster-se de realizar qualquer alteracao em pro-
jeto ou especificacdes sem a prévia e formal autoriza-
cdo da fiscalizagao da Prefeitura.

O ndo cumprimento destas determinagcdes poderd ensejar a apli-
cacao das sancdes legais e contratuais cabiveis, incluindo multa
e rescisao contratual.

Atenciosamente,
Felipe Ribeiro Justo
Engenheiro Civil- CREA 16733D-RO
Prefeitura de Campos de Julio - MT

E-mail: engenharia@camposdejulio.mt.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

SMFIN - CONVENIOS E CONTRATOS
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N2. 057/2024, ENTRE O MUNICiPIO DE CAMPO VERDE
E SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N2. 057/2024, ENTRE O MUNICiPIO DE CAMPO VERDE

E SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA.
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