



Obra
REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA

Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso
SBC - 06/2023 - Mato Grosso
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.367,90	100,00% 12.367,90		
2	PISOS e PINTURA	100,00% 108.971,53	50,00% 54.485,77	50,00% 54.485,77	
3	MOBILIARIOS	100,00% 106.655,95		50,00% 53.327,98	50,00% 53.327,98
4	MONUMENTO DA BÍBLIA	100,00% 7.176,03	100,00% 7.176,03		
5	PAISAGISMO	100,00% 12.618,34		50,00% 6.309,17	50,00% 6.309,17
6	ELÉTRICA	100,00% 64.593,61	10,00% 6.459,36	40,00% 25.837,44	50,00% 32.296,81
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	100,00% 192,24			100,00% 192,24
Porcentagem			25,75%	44,78%	29,47%
Custo			80.489,06	139.960,35	92.126,19
Porcentagem Acumulado			25,75%	70,53%	100,0%
Custo Acumulado			80.489,05	220.449,41	312.575,60

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0