



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	SISTEMA DE TRATAMENTO	5.319.255,29	% Período:	9,66%	7,55%	14,63%	16,99%	2,11%	1,92%	1,92%	1,92%	1,73%	5,02%	5,02%	5,02%
		1\$		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	91.848,58	#####	#####	#####
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	310.034,71	% Período:	4,25%	4,39%	6,40%	6,90%	5,00%	4,96%	4,96%	4,96%	4,92%	5,97%	5,97%	5,97%
		2\$		13.176,48	13.610,52	19.842,22	21.392,39	15.501,74	15.377,72	15.377,72	15.377,72	15.253,71	18.509,07	18.509,07	18.509,07
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	312.870,48	% Período:	100,00%											
		2\$		#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO POR	293.608,42	% Período:	40,00%	60,00%										
		2\$		#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SISTEMA 01 - LAGOA ANAEROBICA	352.791,31	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
		2\$		70.558,26	#####	70.558,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	SISTEMA 01 - LAGOA FACULTATIVA	1.083.073,72	% Período:			50,00%	50,00%								
		2\$		-	-	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	SISTEMA 01 - LAGOA DE MATURAÇÃO	487.208,92	% Período:			30,00%	70,00%								
		2\$		-	-	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	TRATAMENTO PRELIMINAR DE ESGOT.	101.583,48	% Período:					30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
		2\$		-	-	-	-	30.475,04	20.316,70	20.316,70	20.316,70	10.158,35	-	-	-
1.8.	SISTEMA 02 - LAGOA ANAEROBICA	332.182,64	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		2\$		-	-	-	-	66.436,53	66.436,53	66.436,53	66.436,53	66.436,53	-	-	-
1.9.	SISTEMA 02 - LAGOA FACULTATIVA	1.243.817,35	% Período:										20,00%	20,00%	20,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	#####	#####
1.10.	SISTEMA 02 - LAGOA DE MATURAÇÃO	802.084,26	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

[illegible]



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 5.319.255,29		Período:	%:	9,66%	7,55%	14,63%	16,99%	2,11%	1,92%	1,92%	1,92%	1,73%	5,02%	5,02%	5,02%
	Repass:		420.594,75	328.466,83	636.641,73	739.633,10	91.976,61	83.563,57	83.563,58	83.563,58	75.150,55	218.682,49	218.682,49	218.682,50	
	Contrapartida:		93.453,84	72.983,52	141.458,29	164.342,41	20.436,70	18.567,36	18.567,37	18.567,37	16.698,04	48.590,05	48.590,04	48.590,05	
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	514.048,59	401.450,36	778.100,02	903.975,50	112.413,30	102.130,95	102.130,94	102.130,95	91.848,58	267.272,55	267.272,54	267.272,54		
Intercrossserviço da Administração Local:	RAÇÃO LOCAL	Acumulado:	%:	9,66%	17,21%	31,84%	48,83%	50,95%	52,87%	54,79%	56,71%	58,43%	63,46%	68,48%	73,51%
			Repass:	420.594,75	749.061,58	1.385.703,31	2.125.336,41	2.217.313,02	2.300.876,59	2.384.440,17	2.468.003,75	2.543.154,30	2.761.836,79	2.980.519,28	3.199.201,78
			Contrapartida:	93.453,84	166.437,36	307.895,65	472.238,06	492.674,76	511.242,12	529.809,49	548.376,86	565.074,90	613.664,95	662.254,99	710.845,04
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	514.048,59	915.498,95	1.693.598,97	2.597.574,47	2.709.987,77	2.812.118,72	2.914.249,66	3.016.380,61	3.108.229,19	3.375.501,74	3.642.774,28	3.910.046,82
			Administração Local:	4,25%	8,64%	15,04%	21,94%	26,94%	31,90%	36,86%	41,82%	46,74%	52,71%	58,68%	64,65%

crossserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Campos de Júlio/MT
Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
CREA/CAU: MT031283
ART/RRT: 1220230203058



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	SISTEMA DE TRATAMENTO	5.319.255,29	% Período:	5,02%	5,02%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,25%					
		1\$		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	310.034,71	% Período:	5,97%	5,97%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,09%					
		2\$		18.509,07	18.509,07	14.974,68	14.974,68	14.974,68	14.974,68	12.680,42	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	312.870,48	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO POR	293.608,42	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SISTEMA 01 - LAGOA ANAEROBICA	352.791,31	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	SISTEMA 01 - LAGOA FACULTATIVA	1.083.073,72	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	SISTEMA 01 - LAGOA DE MATURAÇÃO	487.208,92	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	TRATAMENTO PRELIMINAR DE ESGOTO	101.583,48	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	SISTEMA 02 - LAGOA ANAEROBICA	332.182,64	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	SISTEMA 02 - LAGOA FACULTATIVA	1.243.817,35	% Período:	20,00%	20,00%										
		2\$		#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	SISTEMA 02 - LAGOA DE MATURAÇÃO	802.084,26	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		2\$		-	-	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-</								



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-</								



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 5.319.255,29		Período:	%:	5,02%	5,02%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,25%					
	Repass:		218.682,49	218.682,50	143.505,41	143.505,42	143.505,41	143.505,42	141.628,25						
	Contrapartida:		48.590,05	48.590,05	31.886,11	31.886,11	31.886,12	31.886,11	31.469,02						
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	267.272,54	267.272,54	175.391,53	175.391,53	175.391,53	175.391,53	173.097,27							
	Acumulado:	%:	78,53%	83,56%	86,85%	90,15%	93,45%	96,75%	100,00%						
		Repass:	3.417.884,27	3.636.566,77	3.780.072,18	3.923.577,60	4.067.083,01	4.210.588,43	4.352.216,68						
		Contrapartida:	759.435,09	808.025,14	839.911,25	871.797,36	903.683,48	935.569,59	967.038,61						
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	4.177.319,36	4.444.591,90	4.619.983,43	4.795.374,96	4.970.766,49	5.146.158,02	5.319.255,29						
Microserviço da Administração Local:															
RAÇÃO LOCAL			Administração Local:	70,62%	76,59%	81,42%	86,25%	91,08%	95,91%	100,00%					

Campos de Júlio/MT
Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
CREA/CAU: MT031283
ART/RRT: 1220230203058