



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REDE COLETORA DE ESGOTO	20.515.608,36	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		1\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.321.726,94	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	405.225,59	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		81.045,12	81.045,12	81.045,12	81.045,12	81.045,12	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SINALIZAÇÃO / ADVERTENCIA	114.523,66	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		22.904,73	22.904,73	22.904,73	22.904,73	22.904,73	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PA	5.494.957,59	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.751.759,77	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	ESCORAMENTO DE VALA	1.423.269,44	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	MATERIAL HIDROSSANITÁRIO	6.851.558,33	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	LIGAÇÃO DOMICILIAR	3.049.749,02	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	EXECUÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA	102.838,02	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		20.567,60	20.567,60	20.567,60	20.567,60	20.567,60	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098022-96	968256	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 20.515.608,36															
Serviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
		Repass:	3.357.174,15	3.357.174,15	3.357.174,16	3.357.174,15	3.357.174,15								
		Contrapartida:	745.947,52	745.947,52	745.947,52	745.947,52	745.947,52								
		Outros:	-	-	-	-	-								
	Acumulado:	Investimento:	4.103.121,67	4.103.121,67	4.103.121,68	4.103.121,67	4.103.121,67								
		%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								
		Repass:	3.357.174,15	6.714.348,30	10.071.522,46	13.428.696,61	16.785.870,76								
		Contrapartida:	745.947,52	1.491.895,04	2.237.842,56	2.983.790,08	3.729.737,60								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	4.103.121,67	8.206.243,34	12.309.365,02	16.412.486,69	20.515.608,36								
Administração Local:			20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								

Microserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Campos de Júlio/MT
Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
CREA/CAU: MT031283
ART/RRT: 1220230203058