



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
968256	27637/2024	Município de Campos de Júlio	Esgotamento Sanitário	5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Esgotamento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REDE COLETORA DE ESGOTO	4.140.666,45	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	429.410,96	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.298,25	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	SINALIZAÇÃO / ADVERTENCIA	22.976,97	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PA	1.146.719,05	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	348.040,14	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	ESCORAMENTO DE VALA	275.490,68	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.7.	MATERIAL HIDROSSANITÁRIO	1.169.854,77	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.8.	LIGAÇÃO DOMICILIAR	641.651,21	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.9.	EXECUÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA	25.224,42	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 4.140.666,45				%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Microserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repass:	677.578,66	677.578,66	677.578,65	677.578,66	677.578,66	677.578,66							
		Contrapartida:	150.554,63	150.554,63	150.554,64	150.554,63	150.554,63	150.554,63							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	828.133,29	828.133,29	828.133,29	828.133,29	828.133,29	828.133,29							
	Acumulado:	%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								
		Repass:	677.578,66	1.355.157,32	2.032.735,97	2.710.314,63	3.387.893,29								
		Contrapartida:	150.554,63	301.109,26	451.663,90	602.218,53	752.773,16								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	828.133,29	1.656.266,58	2.484.399,87	3.312.533,16	4.140.666,45								
		Administração Local:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								

Campos de Júlio/MT  
Local  
  
quinta-feira, 26 de outubro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS  
CREA/CAU: MT031283  
ART/RRT: 1220230203058