

PROJETO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃORODOVIA: MT-388
MUNICÍPIOS: CAMPOS DE JÚLIO
EXTENSÃO: 12,06 KMREFERÊNCIAS: SICRO
DATA BASE: ABRIL/2025**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO	CUSTO (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	5.499.562,00	R\$ 1.099.912,40	20%	R\$ 1.924.846,70	35%	R\$ 1.374.890,50	25%	R\$ 1.099.912,40	20%
TOTAL PARCIAL		5.499.562,00	1.099.912,40	20,00%	1.924.846,70	35,00%	1.374.890,50	25,00%	1.099.912,40	20,00%
TOTAL ACUMULADO		5.499.562,00	1.099.912,40	20,00%	3.024.759,10	55,00%	4.399.649,60	80,00%	5.499.562,00	100,00%

JULIANA
RODRIGUES:
71948511134

Assinado de forma digital por JULIANA RODRIGUES:71948511134
Dados: 2025.11.10 20:45:33 -04'00'