



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**  
**CONTATO: (65) 3387-2800**



**ANEXO IV**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA

**MODALIDADE:** CONSTRUÇÃO **DATA:** JULHO / 2018

**LOCAL:** COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

**ÁREA:** 1796,58m²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO		À EXECUTAR									
				30		60		90		120		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.280,59	100	5.280,59	100,00							5.280,59	100
2	MOVIMENTO E LOCAÇÃO	14.637,12	100	14.637,12	100,00							14.637,12	100
3	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO	45.932,37	100			36.540,24	79,55	9.392,13	20,45			45.932,37	100
4	MOBILIÁRIO	10.997,16	100							10.997,16	100,00	10.997,16	100
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.204,01	100	20.869,24	26,69	57.334,77	73,31					78.204,01	100
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.809,17	100	3.705,50	97,28					103,67	2,72	3.809,17	100
				0,00									
	VALOR DO PERÍODO	<b>158.860,43</b>	100,00	44.492,45	28,01	93.875,01	59,09	9.392,13	5,91	11.100,83	6,99	158.860,42	100
	VALOR ACUMULADO			44.492,45	28,01	138.367,46	87,10	147.759,60	93,01	158.860,42	100,00		

Responsável Técnico pela elaboração  
Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: 134752-7

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio