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SUBSIDIOS PARA O PLANO DE LICITACAO E GESTAO DA OBRA
Lei Federal n2 14.133/2021, art. 62, inciso XXV, alinea “e”

1. OBJETO E OBJETIVO

1.1 O objeto é definido como execugdo do PSCIP da Escola Municipal Germano Lazaretti, conforme Projeto Basico de
Arquitetura/Engenharia que acompanha o presente, assim composto:

a) Memorial descritivo;

b) Projetos de execugdo:

c¢) Cronograma fisico-financeiro;

d) Orcamento resumido (Sem desoneragdo);

e) Orcamento sintético (Sem desoneracdo);

f) Orgamento analitico (Sem desoneragado);

h) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (Sem desoneragao);

i) Encargos Sociais.

1.2. O presente expediente tem como objetivo fornecer as informa¢des necessdrias para a realizacdo de

processo licitatorio objetivando a selecdo de proposta de empresa especializada para execucdo objeto, bem como orientar os
licitantes quanto as condigGes, critérios e requisitos necessarios a sua execugao.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A necessidade de contratagdo para a execugdo do Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP) da Escola
decorre da importancia de garantir a seguranca fisica de todos os usuarios da instituicdo, incluindo alunos, profissionais e
visitantes. A adequacdo as exigéncias de segurancga contra incéndio é fundamental para o pleno funcionamento das atividades
desenvolvidas, assegurando a conformidade com as normas técnicas e prevenindo riscos que possam comprometer a integridade
das pessoas e do patriménio

3. DO VALOR ESTIMADO
3.1 O valor global estimado para execugdo do objeto é de R$ 287.044,78 (Duzentos e oitenta e sete mil, quarenta e quatro
reais e setenta e oito centavos.), conforme a planilhas orcamentarias em anexo.

4. DA PREVISAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes da contratacdo descrita no presente expediente correrdo por conta da seguinte dotacao
orcamentaria, consignada no orgamento para o corrente exercicio:

Ficha: 858

Orgado: 11 — Secretaria Municipal de Educagdo

Unidade: 01 — Departamento de Educacao

Funcdo: 04 — Administracao

Subfungdo: 122 — Administra¢do Geral

Proj/Ativ: 1.169 — Implantacdo do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e InstalagGes

Valor Total Estimado para o Recurso: RS 287.044,78

5. DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A obra deverd ser executada conforme o cronograma fisico-financeiro estabelecido no Projeto Executivo de
Arquitetura/Engenharia, que prevé prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias, e deverd ser contado do 102 (décimo) dia posterior
a entrega da Ordem de Servicos.

5.2 Para o inicio efetivo da execugdo da obra, devem ser considerados os seguintes prazos: a) prazo quanto a tramitagdo
do processo de contratagdo, em especial: quanto aos prazos de impugnacdo e eventuais altera¢gdes no edital, com sua
consequente republicagdo; prazo para recebimento de propostas e seu julgamento; prazos recursais e ao julgamento de eventuais
recursos interpostos; b) prazo para assinatura do contrato; c) para emissdo da ordem de servigos; d) prazo para mobilizagao de
equipamentos, materiais e pessoal.

5.3. Assim, estimamos que a obra serd iniciada em aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias apds a publicagdo do
Edital de abertura.

6. DA MODALIDADE DA LICITACAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE EXECUCAO
6.1 Para a contratacdo do objeto aqui descrito, devera ser adotado processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA
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ELETRONICA, previsto no art. 75, Il, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.2 O critério de selegdo sera do tipo MENOR PRECO, previsto no art. 33, |, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.3 A forma de EXECUCAO SERA INDIRETA, tendo como regime de execucdo a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, previstos
no art. 46, I, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.4 Em atendimento ao art. 54 da Lei Federal n? 14.133/2021, a Administragdo fornecera, junto com o edital, todos os
elementos e informacdes necessarios para que os licitantes possam elaborar suas propostas de precos com total e completo
conhecimento do objeto da licitagado.

7. DA QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL E DA PROPOSTA

7.1 No julgamento da qualificagdo técnica dos licitantes deverdo ser exigidos e comprovados:

a) Certiddo de registro da pessoa juridica no CREA/CAU, ou conselho profissional competente que exija tal inscri¢do, da
regido da sede da empresa;

b) Indicagdo do Responsavel Técnico, declarando que o profissional indicado se compromete em acompanhar e estara
disponivel para a execu¢dao completa do objeto licitado, assinada pelo representante legal da empresa;

c) Registro ou inscricdo do profissional indicado como Responsavel Técnico no CREA/CAU, ou conselho profissional
competente;

d) Comprovagao de vinculo com o profissional indicado como Responsavel Técnico, podendo ser feita através da certiddo
de registro da pessoa juridica no CREA/CAU (alinea “a”), onde conste o profissional indicado como responsavel técnico, ou:

d.1) Tratando-se de empregado, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS anotada ou, ainda,
contrato de prestacdo de servicos, na forma da legislacdo trabalhista, ou;

d.2) Tratando-se de sécio, contrato social devidamente registrado no érgdao competente, ou;

d.3) Tratando-se de diretor, cdpia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima, ou;

d.4) Tratando-se de profissional auténomo, cdpia do contrato de prestacdo de servicos devidamente assinado
pelas partes;

d.5) Em qualquer caso, é obrigatdrio que o profissional indicado conste como responsavel técnico da licitante
junto ao CREA/CAU na data da contratagdo, assim como é obrigatdria sua participagdo na execugdo da obra.

e) Comprovagdo de qualificagdo técnica operacional, através da apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante ja executou
obras com caracteristicas construtivas iguais ou semelhantes ao objeto descrito neste expediente.

f) Comprovagao de qualificagao técnico-profissional, através de:

f.1) Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA/CAU comprovando quais as obras/servigos
que o responsavel técnico indicado executou/participou, desde que pertinentes e com caracteristicas construtivas iguais ou
semelhantes ao objeto descrito neste expediente;

f.2) Apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
em nome do profissional indicado como responsavel técnico, onde figue comprovada a sua responsabilidade técnica na execugdo
de obra/servicos de caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto descrito neste expediente, as quais ndo precisam constar
simultaneamente do mesmo atestado. A empresa licitante podera apresentar quantos atestados julgar necessario, desde que do
profissional indicado como responsavel técnico e que comprove o seu vinculo com a empresa, nos termos da alinea “d”.

g) Declaragao formal de disponibilidade dos equipamentos minimos considerados essenciais para a execuc¢do do objeto,
declarando que os mesmos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da execuc¢do do objeto;

h) Declaracdo formal de disponibilidade de equipe minima considerada essencial para a execuc¢do do objeto, dentro do
cronograma estabelecido e de acordo com o estabelecido no projeto;

i) Atestado de Visita Técnica OU Declaragdo de Abstengdo de Visita Técnica.

7.2 Deverdo ser apresentados junto a proposta, assinados pelo responsdavel técnico pela empresa, nos moldes e
observada a ordem estabelecida nas planilhas disponibilizadas pela Administragdo Municipal:

a) Cronograma fisico-financeiro;

b) Orgamento resumido (Sem desoneragdo);

c) Orcamento sintético (Sem desoneragao);

d) Orgamento analitico (Sem desoneragdo);

e) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (Sem desoneragdo);

f) Encargos Sociais.

7.3 As planilhas previstas no item 7.2 devem ser enviadas em formado .pdf, assinadas eletronicamente pelo responsavel
técnico indicado pelo licitante, e em formato .xlIsx, visando a melhor analise e a posterior fiscalizagdo do contrato.
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7.4 Devera ser exigida declaracdo de que as propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.5 A empresa contratada devera disponibilizar m3o de obra qualificada e supervisionada por profissionais competentes,
a fim de garantir a execucdo da obra dentro dos padr&es de qualidade estabelecidos no Edital e anexos.

8. DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 Para execugdo do objeto, a contratada, entre outras condicdes estabelecidas no presente Termo:

a) devera analisar todos os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais fungdes envolvidas na
gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades);

b) devera definir um responsavel da equipe técnica para os servigos como coordenador, tendo este a responsabilidade e
a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agGes definidas como premissas pelo contratante;

c) devera definir as competéncias necessdrias para manter a gestdo e a boa execugdo dos servicos contratados,
considerando cada funcgado atribuida ao profissional habilitado;

d) devera ser conhecedora das normas e das legislagdes pertinentes para execugdo de todos os servigos, ndo sendo
aceitas, portanto, nenhuma alegacdo que esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta contemplada neste expediente;

e) deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela;

f) devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de chuva na regiao;

g) devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas,
tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

h) devera manter os locais onde forem realizados os servigos limpos e organizados, com o fim de evitar acidentes aos
usudrios locais e ao pessoal da empresa.

8.2. Quanto a mao de obra empregada, sera observado o seguinte:

a) a contratada deverad manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra, empregando
sempre mado de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a contratante podera, a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios,
bem como familiarizado com a execuc¢do da tarefa em questao;

b) os funciondrios deverdo ser registrados pela contratada com assinatura da CTPS, com exce¢do daqueles oriundos de
empresas terceirizadas. Porém, a contratada somente podera subcontratar servicos de empresa cujos funcionarios que os
prestardo estejam devidamente registrados;

c) ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizacdo de mdo de obra sem que o funcionario esteja devidamente
registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servigos;

d) todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos de
seguranga;

e) a contratada deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s
do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5, ou outras que vierem a
substitui-las;

f) a contratada devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’'s e promover a substituicdo destes sempre que
necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranga ao funciondrio, o que
ocorrer primeiro;

g) em caso do descumprimento das normas de segurancga do trabalho, a fiscalizagdo poderd notificar a contratada e, em
caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas no contrato;

h) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendag¢des da NR18, levando-se em
consideracdo o numero maximo de funcionadrios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da contratada saude, seguranca
e conforto;

8.3. Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados, serd observado o seguinte:

a) a contratada deverd fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a execucdo de cada
tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma;

b) os equipamentos deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas em dia, de forma a
zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de
utilizacao;

c) a contratada devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de manuseio e
operagdo de equipamentos que possam causar acidentes;

d) caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro quando da
operagdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatoérias;
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e) todo e qualquer tipo de equipamento/mdaquina somente podera ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a fiscalizagdo podera solicitar a contratada, a qualquer tempo, certificados
gue atestem a capacidade do operador para o equipamento em quest3o;

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manuten¢do dos equipamentos e maquinarios, inclusive em caso de
operacgdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a fiscalizacdo podera notificar a contratada e, em caso de
reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato;

g) todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e
estarem de acordo com as especificacdes do projeto, devendo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizagcdo, com excegdo de
eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento;

h) a contratada devera submeter a fiscalizagdo amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
de executa-los. Se julgar necessdrio, a fiscalizacdo podera solicitar a contratada a apresentacdo de informagdo por escrito dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

9. DAS CONDICOES DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1 Ao final de cada periodo, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o contratado apresentara a medigdo
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de Relatdrio de Medigao.

9.2 O Relatdrio de Medicdo serd composto dos seguintes documentos:

a) Quando for o caso, ficha para medi¢do da mobilizagdo (equipamentos);

b) Quando for o caso, ficha dos indices pluviométricos (pluviometria);

c) Registro fotografico dos servicos executados;

d) Quando for o caso, resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no CREA/CAU,
acompanhados da Anotag¢do de Responsabilidade Técnica (ART).

9.3 As medig¢des serdo realizadas mensalmente, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro.

9.4 A primeira medi¢do podera ser realizada no final do més de expedicdo da Ordem de Inicio dos Servigos; a ultima
medigdo, apds a conclusdo da obra, independente do periodo mensal.

9.5 Entre duas medi¢Ges ndo podera decorrer mais de 30 (trinta) dias, exceto quando ndo cumprida a etapa de referéncia
do cronograma ou se tratar da primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final).

9.6 As medigdes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, e deverao ser
encaminhadas ao fiscal designado para acompanhamento da obra.

9.7 As medigOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor estabelecido no cronograma.

9.8 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Relatério de Medigcdo aprovado pela fiscalizagdo, em até 30 (trinta)
dias a contar da data da entrega das Notas Fiscais correspondentes.

9.9 O pagamento da ultima parcela ficara condicionada a emissao, pelo Municipio de Campos de Julio - MT, do Temo de
Recebimento Definitivo.

9.10 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima medicdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.11 Apresentada a Nota Fiscal, caberd ao fiscal de obra atestar a regular realizagdo dos servigcos, encaminhando o
documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medigdo aprovado pela fiscalizagdo.

9.12 As notas fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a contratada e seu vencimento ocorrera em 30 (dias)
dias apds a data de sua reapresentagdo valida.

9.13 A Contratada deverd, a cada pagamento, comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente a Nota fiscal,
as certidGes de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data de emissdo da
Nota Fiscal.

9.14 Nenhum prazo de recebimento e pagamento correrda enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.15 A contratante se compromete a pagar somente os servigos por ela autorizados.

9.16 Dos pagamentos devidos a contratada, serdo retidos, na forma da legislagdo vigente, os tributos incidentes na
execuc¢ao do objeto.

9.17 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizagdo ndo atestar a ultima medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

10. DO RECEBIMENTO
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10.1 As obras e servicos serao recebidos:

10.1.1 Provisoriamente pela Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes,
que sera elaborado quando da Medigdo Final, momento em que a Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos
e obras executadas, buscando aferir a adequagdo dos servigcos com os parametros contratados, e, se for o caso, relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios, consignando-os no Termo;

10.1.2 Definitivamente pela Fiscalizagdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento provisério,
mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, apds os servicos terem sido examinados e julgados em
perfeitas condi¢des técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
eventuais pendéncias observadas no recebimento provisorio.

10.2. O recebimento definitivo ficard condicionado, se for o caso, a entrega dos projetos de engenharia e arquitetura na
forma do chamado “as built”, ou seja, com a revisdo final nos desenhos de projeto, incorporando todas as adaptacdes feitas no
canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente construido, ou melhor, como fora construido (as built),
dimensionando, especificando e incorporando todas as adaptacdes feitas em campo durante a execuc¢do dos projetos, bem como
o levantamento das medidas existentes, transformando em desenhos técnicos todas as informagbes encontradas relacionadas.

10.3 No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a
fiscalizacdo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo
ou em parte.

10.4 O Chefe do Poder Executivo Municipal ou servidor designado, a vista do relatério circunstanciado de que trata o
item anterior, devera notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagao,
ao término do qual deve ser realizada nova vistoria.

10.5 O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execucdo da obra,
pelas garantias concedidas e pelas responsabilidades assumidas, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou
incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade, na forma da lei.

10.6 Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagGes constantes
neste expediente, no projeto de arquitetura/engenharia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

11. DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

11.1 Em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contato, o contratado devera prestar garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.2 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da proposta.

11.3 A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado perante a
Contratante, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

11.4 A garantia prestada inicialmente sera reforcada durante toda a execuc¢do do contrato, de modo a totalizar sempre o
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustes, se houver), e, se for o
caso, da garantia adicional prevista no item 15.2.

11.5 Em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo do objeto ou apds a extingdo do contrato por culpa exclusiva
da Contratante, a garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

11.6 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Contratante, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento
pela Contratante.

11.7 Se o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, deverd entregar a apdlice em até 30 (trinta) dias, contados
da assinatura do contrato, observadas as seguintes regras:

a) o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificagcGes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
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11.8 Em se tratando de garantia através de caucao em dinheiro, esta sera recolhida junto a instituicdo financeira indicada
pela Contratante, em conta especifica, devendo o contratado procurar a Secretaria Municipal de Finangas para obter instrugGes
de como efetua-la.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS E DA REVISAO

12.1 Os precgos contratuais para a execugao das obras serdo reajustados pelo indice de variagdo do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil, fornecido mensamente pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE
e segundo a Lei Federal n2 10.192/2001 e suas alteracdes.

12.1.1 Reajuste é a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro alterado em decorréncia de variagao
ordinaria de precos através da aplicacdo de indice inflacionario geral ou setorial previamente definido em contrato, mediante
previsdo de indices especificos ou setoriais.

12.1.2 Poderd ser concedido o reajuste do prego contratado, a requerimento do contratado e depois de
transcorrido no minimo 01 (um) ano da data orgamento estimado.

12.1.3 O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo do
pedido de reajuste.

12.1.4 O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre o
valor atualizado do contrato.

12.1.5 Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de corregdo monetaria ou reajuste sera a data a
que o reajuste anterior tiver se referido.

12.1.6 S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

12.1.7 A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusado deste, sem prejuizo dos futuros
reajustes nos termos pactuados.

12.1.8 Excepcionalmente, na auséncia dos indices especificos ou setoriais previstos no item 12.1, adotar-se-a o
indice geral de pregcos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagcdo do poder
aquisitivo da moeda.

12.2 Revisdo é a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro alterado em decorréncia de variagdo extraordinaria
de precos.

12.2.1 Cabe ao contratado fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinario imprevisivel e
desequilibrio de precos e insumos, este Ultimo devidamente acompanhado de documentacdo comprobatéria da variagdo de
pregos.

12.2.2 Protocolado o pedido, cabera ao Contratante confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como
realizar nova pesquisa de precos atualizada.

12.2.3 Os pregos contratados que sofrerem revisdo ndao poderao ultrapassar os pregos praticados no mercado,
de acordo com pesquisa de precos realizada pelo contratante, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual apurada entre o
valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da licitacdo.

12.2.4 Constatado pelo contratante que o preco contratado estd superior a média dos precos de mercado, em
pesquisa realizada nos moldes acima, solicitarad formalmente ao contratado a redugdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado
no mercado, observado o disposto no item 12.2.3.

12.3 Os pedidos de revisdo ou reajuste dos pregos contratados passardo por analise contabil e juridica do contratante,
cabendo ao Prefeito Municipal a decisdo sobre o pedido.
12.4 Deferido o pedido pelo Prefeito Municipal, a revisdo serd registrada por aditamento ao contrato, e o reajuste
mediante apostilamento.
12.5 Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo minimo legal e caso o adimplemento das
obrigacOes das parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da contratada, conforme cronograma fisico-financeiro
aprovado pela fiscalizagdo.

13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 Apresentar ao fiscal do contrato a matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl (atualmente substituido pelo
Cadastro Nacional de Obras — CNO) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio de suas atividades;

13.2 Executar as obras e respectivos servicos na forma e condigdes determinadas no presente Termo, bem como as
obrigacOes definidas no Edital e anexos, utilizando-se de material de primeira qualidade;

13.3 Direcionar todos os recursos necessarios, visando a obtencdo do perfeito fornecimento do objeto contratual, de
forma plena e satisfatoria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza ao Contratante;

13.4 Disponibilizar equipamentos, maquinarios, ferramentas e materiais necessarios a boa execugdo da obra e dos
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respectivos servicos, em perfeitas condi¢des de uso e manutenc¢ao, obrigando-se a substituir aqueles que ndo atenderem estas
exigéncias;

13.5 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os
niveis de trabalho, inclusive com os equipamentos de seguranca, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes
de ordem tributaria, trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando ainda ao Contratante, quando solicitado, a relagdo atualizada
desse pessoal;

13.6 Cumprir todas as obriga¢des de natureza tributaria, trabalhista e previdenciaria, incluindo seguro contra riscos de
acidentes do trabalho com relacdo ao seu pessoal, que ndo tera com o Contratante qualquer vinculo empregaticio, e apresentar,
quando solicitado, os documentos comprobatdrios do cumprimento de tais exigéncias;

13.7 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho,
fornecer e exigir de seus funcionarios o uso de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislagdo em vigor e os que
forem solicitados pela Fiscalizagdo, tais como uniformes, coletes, botas, luvas, mascaras, éculos, faixas refletivas na indumentaria
e outros;

13.7.1 Entregar, no ato da assinatura da ordem de servigo, os seguintes programas obrigatdrios: a) PGR —
Programa de Gerenciamento de Riscos; b) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional e; c) LTCAT — Laudo
Técnico das Condi¢cdes Ambientais de Trabalho.
13.8 Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condi¢bes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.9 Responder por qualquer acidente de trabalho decorrente da execugdo do objeto contratual, por danos resultantes
de caso fortuito ou for¢a maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos bens do Municipio, de
seus funciondrios ou de terceiros;

13.10 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado ou contratado
cuja atuagdo ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado
inconveniente pela fiscaliza¢do;

13.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizacdo, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

13.12 Proceder, no final dos servi¢os, a limpeza de todas as dreas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos e outros pertences, incluindo sobras e lixo, sendo esses servigos considerados incluidos no preco do Contrato;

13.13 Fornecer, a qualguer momento, todas as informagdes pertinentes a execugao dos servigos que o Contratante julgar
necessarias conhecer ou analisar;

13.14 Responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos contratados, por qualquer dano que, direta ou indiretamente,
ocasionar a bens do Contratante ou sob sua responsabilidade, ou ainda de terceiros, na area de execugdo dos servicos ou fora
dela;

13.15 Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou a bens de terceiros, a Contratada, de
pronto, os reparard ou, se assim ndo proceder, o Contratante langard mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de
guem de direito;

13.16 Providenciar, antes do inicio dos servigos, as licengas, as aprovacoes e os registros especificos, junto as reparti¢des
competentes, necessarios para a execugdo dos servigos contratados, em particular as ARTs junto ao CREA/CAU;

13.17 Providenciar as suas expensas, se necessario, a partir dos pontos iniciais que lhe sejam indicados, as instalagdes e
redes provisorias de energia elétrica, agua potavel ou ndo, e esgotos que sejam necessdrias a execugao de seus trabalhos;

13.18 Antes de iniciar as obras e respectivos servigos, fixar placa identificativa e informativa sobre o objeto da licitagdo,
sem qualquer cardter de promocdo pessoal de gestores publicos, de acordo com a especificagcdo técnica do departamento de
engenharia, indicando que se trata de uma obra do Municipio, o nome da empresa que a esta executando, a origem dos recursos,
prazo de execucdo e valores;

13.19 Responder, independentemente de culpa ou dolo, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao Contratante, ou a
terceiros, na execuc¢do do fornecimento do objeto contratual, ndo sendo excluida ou mesmo reduzida a responsabilidade pelo
fato de haver fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante, conforme disposto no art. 155, da Lei n? 14.133/2021;

13.20 Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de auséncia ou omissdo de fiscalizagdo por parte deste,
pelos danos ou prejuizos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditério, devendo adotar todas
as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposi¢des legais vigentes;

13.21 Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da Contratada, tal fato
nao poderad liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obriga¢des, as quais permanecerdo
inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido;

13.22 Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de carater urgente, prestando os esclarecimentos julgados
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necessarios e ainda informar a paralisacdo dos servigos, apresentando razdes justificadoras a serem apreciadas pela contratante;
13.23 Designar formalmente um preposto para representd-la administrativamente junto a contratante, durante o
periodo de execugdo dos servigos, para exercer a supervisao e controle quanto ao cumprimento dos mesmos;
13.24 Aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, conforme art.
125 da lei 14.133/2021.

14. DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

14.1 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

14.2 Cumprir todas as obrigagdes assumidas;

14.3 Aplicar as san¢Ges administrativas, quando necessarias;

14.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial quanto a aplicagdo de
sangodes, alteragOes e repactuacgdes;

14.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do objeto contratual, alertando a Contratada acerca das
falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correcao;

14.6 Esclarecer as duvidas e indagagdes da Contratada;

14.7 Efetuar os descontos e retengdes legais pertinentes as obras/servicos, respeitada a legislacdo vigente;

14.8 Propiciar as condigGes necessarias, a seu encargo, para que a Contratada execute a obra e os servigos pertinentes;

14.9 Entregar os locais da obra livres e desembragados, possibilitando que a Contratada cumpra suas obrigacgGes;

14.10 Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua correc¢ao;

14.11 Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obrigacdes assumidas.

14.12 Emitir a ordem de inicio dos servicos;

14.13 Designar formalmente o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu acompanhamento e fiscalizagdo;

14.14 Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica;

14.15 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou irregularidade na execugao deste
Contrato;

14.16 Emitir ordem de paralisa¢do no caso de interrupgao dos servigos, com a devida justificativa;

15. SANC@ES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAC@ES PACTUADAS

15.1 A ndo execugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados nesse tépico, verificado o nexo
causal devido a a¢do ou a omissdo da Contratada, relativamente as obrigagGes contratuais em questdo, torna passivel a aplicagao
das sangGes previstas na legislacdo vigente e nesse expediente, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a
seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.2 As sangOes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Administragdo e de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de
multa.

15.3 Adverténcia

15.3.1 A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execugdo do
cronograma de execucao fisico-financeiro ou de descumprimento de quaisquer obrigacbes previstas no edital e no contrato, que
nado configurem hipdteses de aplicacdo de san¢cdes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

15.4 Multas

15.4.1 A sansdo de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021. Caso haja a
inexecugdo parcial do objeto, sera aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a
multa aplicada sera de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

15.4.2 Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) a Contratada executar, até o final da metade do prazo de execugdo do objeto, menos de 40% do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado;

b) houver atraso injustificado por mais de 30 dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

c¢) A mora na execugdo, além de sujeitar o contratado a multa, autoriza a Administracdo Publica, em
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prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar rescindido o contrato e/ou punir o faltoso com a suspensdo do direito de licitar e
contratar.

por mais de 30 dias apds a emissdo da ordem de servigo.

15.4.3 Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos

15.4.4 Além das multas previstas no subitem 15.4, poderdo ser aplicadas multas conforme eventos descritos na

Tabela 1.
TABELA 01
Iltem Descricao da Ndo Conformidade Periodo de Aplicacdo Multa Reincidéncia
da Penalidade
1 Auséncia do Engenheiro/Arquiteto Imediatamente apés 1,0% Acréscimo de
Residente sem que haja justificativa prévia a ocorréncia 50% do valor, a
acatada pela FISCALIZACAO cada
reincidéncia
2 A ndo apresentagdo dos Programas de Imediatamente apds 0,5% Acréscimo de
Saude Ocupacional (PCMSO, PGR e LTCAT) a ocorréncia 50% do valor, a
cada
reincidéncia
3 Falta de equipamentos de seguranga (EPI’'s  Imediatamente apds 0,5% Acréscimo de
e EPC'’s) a ocorréncia 50% do valor, a
cada
reincidéncia
4 Existéncia de passivos ambientais no Imediatamente apds 1,0% Acréscimo de
trecho motivados pelas obras e nao a ocorréncia 50% do valor, a
recuperados cada
reincidéncia
5 Falhas ou atrasos no preenchimento, Imediatamente apds 0,5% Acréscimo de
acompanhamento ou atualizacdo do diario a ocorréncia 50% do valor, a
da obra cada
reincidéncia
6 Atraso no envio de informagdes, Imediatamente apds 2,0% Acréscimo de
relatdrios, laudos e estudos solicitados a ocorréncia 50% do valor, a
pela Administracdo cada
reincidéncia
7 Utilizagao de equipamento laboratorial ou = Imediatamente apds 1,0% Acréscimo de
de obras, da EXECUTORA, em desacordo a ocorréncia 50% do valor, a
com as especificagdes e/ou sem cada
certificado de calibragdo e/ou fora do reincidéncia
prazo de validade de certificagcdo
8 Execucdo parcial ou ndo execugao pela Imediatamente apés 2,0% Acréscimo de
CONTRATADA do controle tecnoldgico a ocorréncia 50% do valor, a
definido nas normas e instrugdes técnicas cada
pertinentes reincidéncia
9 Descumprimento de legislacdo e Imediatamente apdés 0,5% Acréscimo de
normativos relacionados a seguranga do a ocorréncia 50% do valor, a
trabalho e saude ocupacional cada
reincidéncia
10 Ndo atendimento das exigéncias técnicas = Imediatamente apds 1,0% Acréscimo de

complementares contidas na licenca
ambiental
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A execucgdo de qualquer servigo previsto
no Contrato fora dos padrdes das normas
técnicas aplicaveis. Ndo eximindo a
CONTRATADA de refazé-los

A constatacdo pela Administracao da
existéncia de colaborador alocado ao
CONTRATO com qualificagdo incompativel
com a funcao desempenhada
Nao atendimento de qualquer solicitacao
realizada pelo fiscal ou Gestor de
Contrato, relativas a cumprimento ou
ajuste de obrigacao contratual
Apresentacao deliberada de
documentacdo dubia, desconforme,
simulada ou ficticia

Auséncia ou deficiéncias na sinalizacdo e
manutencado dos desvios e caminhos de
servigo

Descumprimento aos demais termos deste
documento, do Contrato, orientagGes de
projeto ou da FISCALIZACAO e normas
técnicas
Permitir a presenca de empregado
desuniformizado

Executar servigo incompleto, paliativo
substitutivo como por carater
permanente, ou deixar de providenciar
recomposi¢do complementar
Fornecer informacao pérfida de servigo ou
substituicdo de material

Constatacdo pelo fiscal da auséncia de
pessoal no canteiro por mais de dois dias
Uteis, salvo motivo de forca maior ou caso

fortuito
Reutilizar material, peca ou equipamento
sem anuéncia da fiscalizacdo

Destruir ou danificar documentos por
culpa ou dolo de seus agentes

Imediatamente apdés
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

10 (dez) dias apds a
formalizacdo da
solicitacao pelo
Gestor ou fiscal

Imediatamente apds

a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

Retencdo integral
do valor do
servi¢o nao

conforme até a
execucao dentro
dos padrdes
0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%
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Acréscimo de
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reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
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reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
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Acréscimo de
50% do valor, a
cada
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50% do valor, a
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Utilizar as dependéncias da obra para fins
diversos do objeto do contrato

Recusar-se a executar servigo
determinado pela fiscalizacdao, sem motivo
justificado

Permitir situacdo que crie a possibilidade
de causar ou cause dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais

Usar indevidamente patentes registradas

Deixar de apresentar a ART dos servicos
para inicio da execugdo destes no prazo de
até 10 dias apds a emissdo e recebimento

da Ordem de Servico
Deixar de Substituir empregado que tenha
conduta inconveniente ou incompativel
com suas atribuicdes

Deixar de Manter a documentacao de
habilitacdo atualizada

Deixar de Cumprir horario estabelecido
pelo contrato ou determinado pela
fiscalizacao

Deixar de Refazer servico ndo aceito pela
fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no
contrato ou determinado pela fiscalizagdo

Deixar de Efetuar o pagamento de
salarios, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas avencadas

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

Imediatamente apds
a ocorréncia

20 dias apds a
emissao e
recebimento da
Ordem de Servico
5 dias apds a
formalizagdo

Imediatamente apdés
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Imediatamente apés
a ocorréncia

Tabela 1 e 2. A apuracgdo dos atrasos sera feita mensalmente.

aprovado pela Fiscalizagdo.
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0,7%

0,7%

1,1%

1,1%

0,1%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,9%

cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia
Acréscimo de
50% do valor, a
cada
reincidéncia

15.5 Quando a contratada deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no
cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo serdo aplicadas multas conforme

15.6 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execug¢do dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o pagamento
do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela Contratada e
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15.7 O atraso injustificado na execug¢do dos servigos sujeitard a Contratada a san¢des varidveis e progressivas, a depender
da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 2:

TABELA 02
MULTA
GRAU (sobre o valor previsto a ser executado a cada 30 dias) TIPO DE ATRASO
1 0,50% Brando e eventual
2 0,60% Mediano e eventual

Brando e intermitente

3 Grave e eventual
Brando e constante

4 0,80% Mediano e intermitente

5

6

0,70%

Grave e intermitente
Mediano e constante
1,10% Grave e constante

0,90%

15.8 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
| - Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servigos na etapa;
Il - Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos na etapa;
Il - Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug¢do dos servigos na etapa.
15.9 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
| - Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
Il - Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Oes ndo subsequentes;
1l - Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

15.10 A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigao, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre
o valor total acumulado previsto pela Contratada no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente
realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da
constatagdo do atraso.

15.11 No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Fiscalizagdo, a san¢do de adverténcia. A
qualguer tempo a Fiscalizagdo poderd aplicar a sangao de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

15.12 Se a Contratada apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria
ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalizacdo poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

15.13 A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

15.14 Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de RS 1.000,00 (mil reais)
por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de servigos previstos no cronograma de
execucao fisico-financeiro fixados pela prefeitura.

15.15 Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia de
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera configurada
a inexecucdo parcial do objeto.

15.16 O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndao podera ultrapassar o percentual de 30% sobre o valor total
do contrato.

15.17 A sangao de impedimento tempordrio do direito de licitar e de contratar com a prefeitura de que trata o inciso Ill,
art. 156, da Lei 14.133/2021, podera ser aplicada a Contratada por culpa ou dolo, por até trés anos, no caso de inexecugdo parcial
do objeto, conforme previsto no item 10.4.2, entre outros casos.

15.18 A san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, prevista no inciso
IV, art. 156, da Lei n? 14.133/2021, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

a) tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razao da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio a prefeitura;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n2 14.133/2021, praticado durante o procedimento licitatdrio, que
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venha ao conhecimento da prefeitura apds a assinatura do Contrato;

f) apresentagdo, a Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do Contrato, a manutengdo das condi¢Ges apresentadas na
habilitacdo;

g) inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 15.4.3, entre outras hipdteses.

15.19 Nao serd aplicada multa se comprovadamente o atraso na execugdo dos servicos advier de caso fortuito ou motivo
de for¢ca maior.

15.20 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de multa ou reparagdes que a Prefeitura venha a fazer jus, a garantia
apresentada pela Contratada serad convertida em pagamento parcial ou total da obrigacgdo.

15.21 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela
sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, ou ainda, quando for o caso,
cobrado judicialmente.

15.22 Quando as multas a que se refere este item forem subtraidas da garantia contratual, a Contratada obriga-se a
repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor deduzido da referida garantia.

15.23 A adjudicataria contratada perderd a garantia contratual quando o Municipio rescindir o contrato por justa causa.

15.24 Em qualquer dos casos previstos neste contrato, é assegurado a Contratada o direito ao contraditério e a ampla
defesa.

16. DA FISCALIZACAO

16.1 A execugdo da obra/servicos sera acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil, Eduardo Rampanelli Tosetto,
CREA 1220503037, nomeado para este fim, que devera atestar a realiza¢do das obras/ servicos contratados, bem como as demais
especificacdes constantes deste contrato, sem a qual ndo serd permitido qualquer pagamento.

17. DISPOSIGCOES FINAIS

17.1 As informagdes contidas no presente expediente deverdo ser interpretadas de forma sistemdtica com as
informacdes contidas no Projeto de Arquitetura/Engenharia descrito no item 1.1, bem como com as normas que regem o objeto
aqui descrito.

17.2 O presente expediente fard parte, como anexo, do Edital do respectivo processo licitatério.

Campos de Julio - MT, 16 de junho de 2024.

Eduardo Rampanelli Tosetto
Responsdvel Técnico
Engenheiro Civil
CREA — 1220503037
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