
 Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL SINAPI - 01/2022 - Mato 

Grosso

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 5.388,76

 100,00%

 5.388,76

 2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 896,57

 100,00%

 896,57

 3 FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA  100,00%

 9.050,15

 100,00%

 9.050,15

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 228,84

 100,00%

 228,84

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  100,00%

 5.863,24

 80,00%

 4.690,59

 20,00%

 1.172,65

 6 ESQUADRIAS  100,00%

 4.771,30

 100,00%

 4.771,30

 7 SISTEMA DE COBERTURA  100,00%

 8.271,72

 80,00%

 6.617,38

 20,00%

 1.654,34

 8.1 REVESTMENTOS DE PAREDES  100,00%

 8.953,76

 60,00%

 5.372,26

 40,00%

 3.581,50

 9 SISTEMAS DE PISO  100,00%

 13.594,05

 30,00%

 4.078,22

 70,00%

 9.515,84

 10 PINTURA  100,00%

 7.445,42

 100,00%

 7.445,42

 11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  100,00%

 2.174,35

 10,00%

 217,44

 80,00%

 1.739,48

 10,00%

 217,44

 12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  100,00%

 1.261,10

 10,00%

 126,11

 90,00%

 1.134,99

 13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  100,00%

 8.508,92

 10,00%

 850,89

 20,00%

 1.701,78

 70,00%

 5.956,24

 14 LOUÇAS E METAIS  100,00%

 4.470,12

 100,00%

 4.470,12

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 1.586,64

 20,00%

 317,33

 10,00%

 158,66

 70,00%

 1.110,65

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 17.896,74

 60,00%

 10.738,04

 40,00%

 7.158,70

 17 LIMPEZA FINAL  100,00%

 39,54

 100,00%

 39,54

 21,68%  31,45%  46,87%

 21.766,68  31.578,47  47.056,08

 21,68%  53,13%  100,0%

 21.766,67  53.345,14  100.401,22

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU-160810-0

Portaria 153/2013

B.D.I. Encargos Sociais
 22,23% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


