ELEPAR ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA

Obra Bancos B.D.lL
REDE DE ENERGIA ELETRICA PARQUE INDUSTRIAL SINAPI - 05/2022 - Mato  29,35%

Grosso

SBC - 06/2022 - Mato

Grosso

ORSE - 04/2022 -

Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Para

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
1.623.66

2 REDE ELETRICA 100,00% 100,00%

1.403.596.98 __1.403.596.98
Porcentagem 100,0%
Custo 1.405.220,64
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 1.405.220,64

Assinado de forma digital

CLOVIS BATISTA DA Por CLOVIS BATISTA DA
SILVA:16758102904

SILVA:16758102904 pados: 2022.08.17
07:59:20 -04'00'
CLOVIS BATISTA DA SILVA
ENGENHEIRO ELETRICO
CREA - 1704392594

MATRIZ - RUA 52 N°90N JARDIM EUROPA, TANGARA DA SERRA - MT
(65) 3326 - 1205

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
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