
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE COM 
MOBILIÁRIO

SINAPI - 05/2023 - Mato 
Grosso
ORSE - 04/2023 - 
Sergipe
FDE - 04/2023 - São 
Paulo
AGETOP CIVIL - 05/2023 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.487,14
100,00%
1.487,14

 2 DEMOLIÇÃO 100,00%
11.476,72

100,00%
11.476,72

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 100,00%
184,94

100,00%
184,94

 4 ESTRUTURAS 100,00%
21.476,09

70,00%
15.033,26

30,00%
6.442,83

 5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO 100,00%
60.357,49

10,00%
6.035,75

70,00%
42.250,24

20,00%
12.071,50

 6 SISTEMA DE PISO 100,00%
6.463,55

80,00%
5.170,84

20,00%
1.292,71

 7 ESQUADRIAS 100,00%
55.519,04

20,00%
11.103,81

60,00%
33.311,42

20,00%
11.103,81

 8 COBERTURA E FORRO 100,00%
32.825,97

60,00%
19.695,58

40,00%
13.130,39

 9 REVESTIMENTOS E PINTURA 100,00%
98.914,07

40,00%
39.565,63

40,00%
39.565,63

20,00%
19.782,81

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
42.100,17

10,00%
4.210,02

50,00%
21.050,09

40,00%
16.840,07

 11 INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE 100,00%
12.136,87

100,00%
12.136,87

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00%
1.488,22

20,00%
297,64

60,00%
892,93

20,00%
297,64

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 100,00%
9.890,59

20,00%
1.978,12

60,00%
5.934,35

20,00%
1.978,12

 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%
61.628,97

20,00%
12.325,79

80,00%
49.303,18

 15 ESTACIONAMENTO 100,00%
60.795,42

30,00%
18.238,63

35,00%
21.278,40

35,00%
21.278,40

 16 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
42.370,49

100,00%
42.370,49

 17 MOBILIA 100,00%
74.404,77

100,00%
74.404,77

 18 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
1.017,02

100,00%
1.017,02

6,85% 16,19% 19,91% 18,13% 38,92%
40.703,59 96.266,02 118.396,62 107.773,95 231.397,35

6,85% 23,04% 42,95% 61,08% 100,0%
40.703,59 136.969,61 255.366,23 363.140,18 594.537,53

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA 1220503037

B.D.I. Encargos Sociais
20,35% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 
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