
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
PAISAGISMO - USF DANTE DE OLIVEIRA SINAPI - 01/2025 - Mato 

Grosso
ORSE - 12/2024 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.591,69
100,00%
3.591,69

 2 PISOS 100,00%
21.751,45

100,00%
21.751,45

 3 MOBÍLIA 100,00%
55.107,61

30,00%
16.532,28

70,00%
38.575,33

 4 VEGETAÇÃO 100,00%
3.102,01

100,00%
3.102,01

 5 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
787,46

100,00%
787,46

49,65% 50,35%
41.875,42 42.464,79

49,65% 100,0%
41.875,42 84.340,22

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

B.D.I. Encargos Sociais
21,52% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


