Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

PAISAGISMO - USF DANTE DE OLIVEIRA SINAPI - 01/2025 - Mato  21,52% Nao Desonerado: embutido
Grosso nos precos unitario dos
ORSE - 12/2024 - insumos de mao de obra, de

Sergipe acordo com as bases.
[ %
CAMPOS DE JULIO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
2591 A9
2 PISOS 100,00% 100,00%
; 21.751.45
3 MOBILIA 100,00% 30,00% 70,00%
55107 A1 16.532.28 38 575.33
4 VEGETAGAO 100,00% 100,00%
2.102.01
5 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
787 46
Porcentagem 49,65% 50,35%
Custo 41.875,42 42.464,79
Porcentagem Acumulado 49,65% 100,0%
41.875,42 84.340,22

Custo Acumulado

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br



