
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
2 Reforma da Cobertura do Hospital SINAPI - 02/2025 - Mato 

Grosso
SBC - 03/2025 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato 
Grosso
ORSE - 12/2024 - 

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

5.999,65
100,00%
5.999,65

 2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 100,00%
6.921,28

50,00%
3.460,64

50,00%
3.460,64

 3 EXECUÇÃO DA COBERTURA 100,00%
316.785,75

50,00%
158.392,88

50,00%
158.392,88

 4 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
337,13

100,00%
337,13

 5 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
47,25

100,00%
47,25

50,85% 49,15%
167.853,16 162.237,89

50,85% 100,0%
167.853,16 330.091,06

B.D.I. Encargos Sociais
21,37% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Felipe Ribeiro Justo

Engenheiro Civil - CREA 16733D-RO

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


