Obra

REFORMA E ADEQUAGAO ESPAGO RECREATIVO CRECHE IBG

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Item Descricao

1 SERVICOS INICIAIS

2 ESPACO RECREATIVO

3 ADEQUAGOES E AMPLIAGCAO
4 SERVICOS FINAIS
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bancos B.D.l.
SINAPI - 04/2025 - Mato  20,34%
Grosso

SBC - 05/2025 - Mato

Grosso

ORSE - 03/2025 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
7.452,65 7.452,65
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
232.620,86 69.786,26 93.048,34 69.786,26
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
339.479,13 101.843,74 135.791,65 101.843,74
100,00% 100,00%
6.088,83 6.088,83
13,19% 33,28% 35,1% 18,43%
77.238,90 194.892,08 205.577,91 107.932,56
CINTYA VIEIRA A.ss.inadodeforma 13,19% 46,47% 81,57% 100,0%
digital por CINTYA VIEIRA 77.238,90 272.130,98 477.708,89 585.641,47

SOUT0:03148 s0uT0:03148000188
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Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: a160810-0
Portaria: 153/2013

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br
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