CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oo

N° OPERAGAO
1098022-96

APELIDO EMPREENDIMENTO
Esgotamento Sanitario

N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR
968256 Municipio de Campos de Julio

DESCRIGAO DO LOTE
5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/25 10/25

% Periodo;|

11/25

12/25

01/26

02/26

03/26

04/26

10

05/26

1

06/26

12

07/26

[11. ADMINISTRAGAO LOCAL 310.034,71 %Pen’odo:%

|1.2. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIR( 312.870,48 (% Periodo;|

3. 293.608,42 (% Periodo:
|1 3 EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO POI % Period

|1.5. SISTEMA 01 - LAGOA FACULTATIVA 1.083.073,72 | % Periodo:

|1.6. SISTEMA 01 - LAGOA DE MATURACAO  487.208,92 (% Periodo:

[1.4. SISTEMA 01 - LAGOA ANAEROBICA 352.791,31 |% Pen’odo:*

|1.7. TRATAMENTO PRELIMINAR DE ESGOT. 101.583,48 |% Periodo:

1.8. SISTEMA 02 - LAGOA ANAEROBICA 332.182,64 |% Periodo:
|

|1.9. SISTEMA 02 - LAGOA FACULTATIVA 1.243.817,35 | % Periodo:

1.10. SISTEMA 02 - LAGOA DE MATURACAO  802.084,26 (% Periodo;]
|

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

PMv3.16



CAIXA

N° OPERAGAO
1098022-96

N° TGOV
968256

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

PROPONENTE TOMADOR
Municipio de Campos de Julio

APELIDO EMPREENDIMENTO
Esgotamento Sanitario

DESCRIGAO DO LOTE
5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigao

Valor (R$)

Parcelas:

08/25

09/25

10/25

11/25

12/25

01/26

02/26

03/26

04/26

10

05/26

1

06/26

12

07/26

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

PMv3.16

% Periodo:
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CAIXA

N° OPERAGAO
1098022-96

N° TGOV
968256

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

PROPONENTE TOMADOR
Municipio de Campos de Julio

APELIDO EMPREENDIMENTO
Esgotamento Sanitario

DESCRIGAO DO LOTE
5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigao

Valor (R$)

Parcelas:

08/25

09/25

10/25

11/25

12/25

01/26

02/26

03/26

04/26

10

05/26

1

06/26

12

07/26

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

PMv3.16
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c A , A % A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a4 OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1098022-96 968256 Municipio de Campos de Julio Esgotamento Sanitario 5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
% Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
L
Total: R$ 5.319.255,29 %: 9,66% 7,55% 14,63% 16,99% 2,11% 1,92% 1,92% 1,92% 1,73% 5,02% 5,02% 5,02%
Repasse: | 420.594,75 | 328.466,83 | 636.641,73 | 739.633,10 | 91.976,61 = 83.563,57 | 83.563,58  83.563,58 @ 75.150,55 | 218.682,49 218.682,49  218.682,50
Periodo: Contrapartida: | 93.453,84 | 72.983,52 | 141.458,29 | 164.342,41 | 20.436,70  18.567,36 | 18.567,37 | 18.567,37 | 16.698,04 = 48.590,05 | 48.590,04  48.590,05
Outros: - - - - - - - - R - R R
Investimento: | 514.048,59 | 401.450,36  778.100,02  903.975,50 | 112.413,30 102.130,95  102.130,94 | 102.130,95 91.848,58  267.272,55  267.272,54 267.272,54
%: 9,66% 17,21% 31,84% 48,83% 50,95% 52,87% 54,79% 56,71% 58,43% 63,46% 68,48% 73,51%
Repasse: | 420.594,75 | 749.061,58 | 1.385.703,31 | 2.125.336,41 | 2.217.313,02 | 2.300.876,59 | 2.384.440,17 | 2.468.003,75 | 2.543.154,30 | 2.761.836,79  2.980.519,28 | 3.199.201,78
Acumulado: Contrapartida: | 93.453,84 | 166.437,36 | 307.895,65 | 472.238,06 | 492.674,76 | 511.242,12 | 529.809,49 | 548.376,86 | 565.074,90 | 613.664,95 | 662.254,99 | 710.845,04
Outros: - - - - - - - - - - - -
icrosservico da Administragao Local: Investimento: 514.048,59 | 915.498,95 | 1.693.598,97 | 2.597.574,47 | 2.709.987,77 | 2.812.118,72 | 2.914.249,66 | 3.016.380,61 | 3.108.229,19 | 3.375.501,74 | 3.642.774,28 | 3.910.046,82
RACAO LOCAL | Administrag&o Local: 4,25% 8,64% 15,04% 21,94% 26,94% 31,90% 36,86% 41,82% 46,74% 52,71% 58,68% 64,65%|

Campos de Julio/MT
Local Responsavel Técnico
Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
CREA/CAU: MT031283
ART/RRT: 1220230203058

quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

PMv3.16



CA, VA CFF - CRONOGRAN Grau de Sigilo
P\ OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1098022-96 968256 Municipio de Campos de Julio Esgotamento Sanitario 5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

% Periodo:

[11. ADMINISTRACAO LOCAL 310.034,71 [% Pen’odorw

|1.2. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIR( 312.870,48 [% Periodo:

3. 293.608,42 (% Periodo:
|1 3 EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO POI % Period

|1.4. SISTEMA 01 - LAGOA ANAEROBICA 352.791,31 |% Periodo:

|1.5. SISTEMA 01 - LAGOA FACULTATIVA 1.083.073,72 | % Periodo:

|1.6. SISTEMA 01 - LAGOA DE MATURACAO  487.208,92 (% Periodo:

|1.7. TRATAMENTO PRELIMINAR DE ESGOT. 101.583,48 |% Periodo:

1.8. SISTEMA 02 - LAGOA ANAEROBICA 332.182,64 |% Periodo:
|

1.9. SISTEMA 02 - LAGOA FACULTATIVA 1.243.817,35 | % Periodo:
|

[1.10.  SISTEMA 02 - LAGOA DE MATURAGAO  802.084,26 |% Periodo: _

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

PMv3.16



N° OPERAGAO
1098022-96

CFF - CRONOGRAN

CAIXA oo

N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR

968256

Municipio de Campos de Julio

APELIDO EMPREENDIMENTO
Esgotamento Sanitario

DESCRIGAO DO LOTE
5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigao

Valor (R$)

Parcelas:

13

08/26

14

09/26

15

10/26

16

11/26

17

12/26

18

01/27

19

02/27

20

03/27

21

04/27

22

05/27

23

06/27

24

07/27

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

PMv3.16

% Periodo:
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N° OPERAGAO
1098022-96

CFF - CRONOGRAN

CAIXA oo

N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR

968256

Municipio de Campos de Julio

APELIDO EMPREENDIMENTO
Esgotamento Sanitario

DESCRIGAO DO LOTE
5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigao

Valor (R$)

Parcelas:

13

08/26

14

09/26

15

10/26

16

11/26

17

12/26

18

01/27

19

02/27

20

03/27

21

04/27

22

05/27

23

06/27

24

07/27

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

PMv3.16

718



CAIXA

CFF - CRONOGRAN

Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1098022-96 968256 Municipio de Campos de Julio Esgotamento Sanitario 5600020240043 - Novo PAC - Cidades Sustentaveis e Resilientes - Esgotamentc

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
% Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
L
Total: R$ 5.319.255,29 %: 5,02% 5,02% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,25%
Repasse: | 218.682,49 | 218.682,50 @ 143.505,41 | 143.505,42 | 143.505,41 | 143.505,42 | 141.628,25
Periodo: Contrapartida: | 48.590,05 | 48.590,05 | 31.886,11 | 31.886,11 | 31.886,12 | 31.886,11 | 31.469,02
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 267.272,54 267.272,54 175.391,53  175.391,53 | 175.391,53 175.391,53  173.097,27
%: 78,53% 83,56% 86,85% 90,15% 93,45% 96,75% 100,00%
Repasse: | 3.417.884,27 | 3.636.566,77 | 3.780.072,18 | 3.923.577,60 | 4.067.083,01 | 4.210.588,43 | 4.352.216,68
Acumulado: Contrapartida: | 759.435,09 | 808.025,14 | 839.911,25 | 871.797,36 | 903.683,48 | 935.569,59 | 967.038,61
Outros: - - - - - - -
icrosservico da Administracédo Local: Investimento: 4.177.319,36 | 4.444.591,90 | 4.619.983,43 | 4.795.374,96 | 4.970.766,49 | 5.146.158,02 | 5.319.255,29
RACAO LOCAL | Administragéo Local: 70,62% 76,59% 81,42% 86,25% 91,08% 95,91% 100,00%

Campos de Julio/MT

Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Data

PMv3.16

Responsavel Técnico

Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
CREA/CAU: MT031283

ART/RRT: 1220230203058
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