
I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
968256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. REDE COLETORA DE ESGOTO  20.515.608,36 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.321.726,94 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  405.225,59 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2$ 81.045,12  81.045,12  81.045,12  81.045,12  81.045,12  -              -              -              -              -              -              -              
1.3. SINALIZAÇÃO / ADVERTENCIA  114.523,66 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2$ 22.904,73  22.904,73  22.904,73  22.904,73  22.904,73  -              -              -              -              -              -              -              

1.4. DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 5.494.957,59 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              
1.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1.751.759,77 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              

1.6. ESCORAMENTO DE VALA  1.423.269,44 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              
1.7. MATERIAL HIDROSSANITÁRIO  6.851.558,33 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              

1.8. LIGAÇÃO DOMICILIAR  3.049.749,02 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2$ ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              
1.9. EXECUÇÃO DE TERMINAL DE LIMPEZA  102.838,02 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2$ 20.567,60  20.567,60  20.567,60  20.567,60  20.567,60  -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 3.357.174,15 3.357.174,15 3.357.174,16 3.357.174,15 3.357.174,15 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 745.947,52 745.947,52 745.947,52 745.947,52 745.947,52 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.103.121,67 4.103.121,67 4.103.121,68 4.103.121,67 4.103.121,67 - - - - - - - 

%: 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 3.357.174,15 6.714.348,30 10.071.522,46 13.428.696,61 16.785.870,76 16.785.870,76 16.785.870,76 16.785.870,76 16.785.870,76 16.785.870,76 16.785.870,76 16.785.870,76 

Acumulado: Contrapartida: 745.947,52 1.491.895,04 2.237.842,56 2.983.790,08 3.729.737,60 3.729.737,60 3.729.737,60 3.729.737,60 3.729.737,60 3.729.737,60 3.729.737,60 3.729.737,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 4.103.121,67 8.206.243,34 12.309.365,02 16.412.486,69 20.515.608,36 20.515.608,36 20.515.608,36 20.515.608,36 20.515.608,36 20.515.608,36 20.515.608,36 20.515.608,36 

Administração Local: 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: THAICE LAINE PEDROSO MARQUES NEIS
CREA/CAU: MT031283

Data ART/RRT: 1220230203058
quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Campos de Júlio/MT

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total:    R$ 20.515.608,36
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